

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» («Дорожная карта»)

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: издание приказа о создании Центра, утверждение Положения о деятельности Центра; назначение руководителя Центра; утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для руководителя и сотрудников Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Февраль
2.	Формирование и реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Второвская ООШ	1. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей информационной кампании о проекте и концепции создания Центра на базе школы посредством сетевых СМИ и Интернет-ресурсов, социальных сетей (новости, анонсы). 2. Создание на официальном сайте школы вкладки «Точка роста». 3. Презентация проекта «Точка роста» на классных часах, педагогических советах, родительских собраниях.	В течение реализации проекта
3.	Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Химия», «Биология». Формирование штатного расписания Центра.	Формирование отчета о результатах прохождения курсов повышения квалификации по программам курсовой подготовки кадров	Февраль - Июнь
4.	Закупка, доставка и наладка оборудования: подготовка технического задания согласно рекомендуемому инфраструктурному листу	Проведение закупочных процедур. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	Май – Август

5.	Приведение площадок Центра образования «Точка роста» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)	Проведение ремонтных работ в помещениях школы, предусмотренных для создания Центров образования «Точка роста» (в соответствии с согласованными для тиражирования во Владимирской области вариантами дизайн проекта)	Май-август
6.	Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучного и технологического профиля, реализуемого на материально-технической базе Центра образования «Точка роста».	Утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования естественно-научной направленности	Август
7.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Формирование приказов о зачислении обучающихся в Центр	Сентябрь
8.	Открытие Центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Информационное освещение в средствах массовой информации мероприятий по открытию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Сентябрь-октябрь
9.	Разработка графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима работы МБОУ Второвская ООШ в связи с функционированием Центра образования «Точка роста»	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре	Сентябрь
10.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования «Точка роста»	Реализация плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	В течение года
11.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических работников, родительской общественности в обучение по естественно-научным и техническим направлениям	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования «Точка роста»	В течение года